Planning Général 2ème  Trimestre

Prévisions et réalisations des activités et TP sur l'atelier « Aqua-Conch »

Code de couleur (à faire, fait, urgent)

	Jour
	Prévisions et réalisation
	Jacky
	H.G

Lundi
	C B

Mardi

Jeudi 
	JLRC

Mercredi
	H.G

Vendr
	Wilfried T

Jeudi

Vendredi
	DB
	AP

	
	janvier
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L
	3
	
	
	Entretien Serre pisci. Echantillonnage

Back-Wash Gauche
	Classe 

1BP en stage

TBP : 

Travail dossiers technique 


	
	
	
	
	

	M
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	7
	
	
	
	
	
	Entretien Serre pisci

Transfert D1 en D2

Back-Wash droit commencé à terminer !
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L
	10
	
	
	Comment rediger cpte rendu-Mini-Stage + Nourrissage Poissons+

Sortie estran pour E.I.E Aquario
	
	
	
	
	
	

	M
	11
	
	
	
	
	TP/TD

Marais Nurserie 
	
	
	
	

	M
	12
	
	
	
	1 BP en stage
	
	
	
	
	

	J
	13
	
	
	
	TBP : Pas de TP
	
	
	
	
	

	V
	14
	
	
	
	
	
	Entretien serre pisci + Ostréo si besoin?


	
	
	


	Jour
	Prévisions et réalisation
	Jacky
	H.G

Lundi
	C B

Mardi

Jeudi 
	JLRC

Mercredi
	H.G

Vendr
	Wilfried T

Jeudi

Vendredi
	DB
	AP

	

	L
	17
	
	
	Grand nettoyage transferts en Serre (voir Fiche)

T° en G = 23°C !!! + Début Pêche étang élèves.
	
	
	
	
	
	

	M
	18
	
	
	
	Problème arrêt de pompe : mortalité en G1

+ salle phyto
	
	
	
	
	

	M
	19
	
	
	M
	
	Sortie estran 

Comptage 

Mortagne 

Départ 8h30
	
	
	
	

	J
	20
	
	
	
	T BP : révision échantillonnage +calcul ration+calcul IC
	
	
	
	
	

	V
	21
	
	
	
	
	
	Nourrissage/Entretien daurades+ Initiation salle Algues
	
	
	

	Procédures? Quand panne électrique/ arrêt de pompe comme mar18? De réglages thermostat si T trop élévé ?  :
	
	
	
	
	
	
	


	Jour
	Prévisions et réalisation
	Jacky
	H.G

Lundi
	C B

Mardi

Jeudi 
	JLRC

Mercredi
	H.G

Vendr
	Wilfried T

Jeudi

Vendredi
	DB
	AP

	L
	24
	
	
	•Entretien/ Nourrissage Serre Coté D sans chauffage T= 8,5°

Peche de 12 Daurad pour TP bio

•Panne pompe truitelles réparée

Entretien aquario+ Bac Carpes; Début salle Algues
	
	
	
	
	
	

	M
	25

	
	
	
	1 BP : G1 et G2 : initiation SME
	
	
	
	
	

	M
	26
	
	
	
	
	TP
Calibrage nurserie 
+ mise en poches 

+TD vérification des débits pompe 
	
	
	
	

	J
	27

	
	
	
	TermBP : pas TP
	
	
	
	
	

	V
	28
	
	
	
	
	
	Entretien serre Aquario+ Ostréo si besoin?
	
	
	


	Jour
	Prévisions et réalisation
	Jacky
	H.G

Lundi
	C B

Mardi

Jeudi 
	JLRC

Mercredi
	H.G

Vendr
	Wilfried T

Jeudi

Vendredi
	DB
	AP

	
	Février
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L
	31
	
	
	Prépa "FSM Pêche Ostréo si besoin?
	
	
	
	
	
	

	M
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M
	2
	
	
	
	
	TP ~CCF 
Qualité du produit autocontrôle
	
	
	
	

	J
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Jour

Février
	Prévisions et réalisation
	Jacky
	H.G

Lundi
	C B

Mardi

Jeudi 
	JLRC

Mercredi
	H.G

Vendr
	Wilfried T

Jeudi

Vendredi
	DB
	AP

	L
	7
	
	
	Prépa "FSM Pêche Ostréo si besoin?
	
	
	
	
	
	

	M
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Jour

Février
	Prévisions et réalisation
	Jacky
	H.G

Lundi
	C B

Mardi

Jeudi 
	JLRC

Mercredi
	H.G

Vendr
	Wilfried T

Jeudi

Vendredi
	DB
	AP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L
	14
	
	
	Début Stage 2nd Bac Pro Aq
	
	
	
	
	
	

	M
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	18
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